



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
ATUAÇÃO ESPECIAL COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO
ITAJOBÍ

DATA-BASE:

07/2013

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO,
SOBRE ASFALTO (3CM DE CAPA
ASFÁLTICA)

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio

FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 1		ETAPA 2		TOTAL
			PERÍODO: 360dias		PERÍODO: dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: : ... dias	
1	Placa de identificação da obra	m ²	6,00				
		R\$	1.941,42				1.941,42
2	Imprimação Betuminosa ligante	m ²	13.780,79				
		R\$	26.734,73				26.734,73
3	Concreto asfáltico usinado a quente – Blinder com 0,5 cm de espessura	m ²	68,90				
		R\$	40.378,85				40.378,85
4	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - CBUQ	m ³	413,42				
		R\$	248.903,65				248.903,65
5	Limpeza de superfície com jatos de alta pressão de ar e água	m ²	13.780,79				
		R\$	8.268,47				8.268,47



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

RECURSOS ESTADUAIS	250.000,00		
RECURSOS PRÓPRIOS	76.227,12		
TOTAL	326.227,12		326.227,12

Itajobi, 29 de outubro de 2013.

Daniela Provazi
CREA n° 5060833714

Gilberto Roza
Prefeito Municipal