



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

DATA : 07/2017

OBRA : TÉRMINO DO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
LOCAL : RUA CINCINATO BRAGA X RUA CEARÁ - VILA TIBÉRIO - Q 86									
MUNICÍPIO : ITAJOBÍ-SP									
FONTE : FDE - ABRIL/2017									
					CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
					ETAPA (MÊS)				
DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º.	2º.	3º.	4º.	5º.	6º.	7º.	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.324,28	2.324,28							2.324,28
PLATIBANDA LATERAL (SALA DE DANÇA, SALA E WC MASC. E FEM.) H=1	5.362,26	5.362,26							5.362,26
PLATIBANDA FRENTE/FUNDOS (SALA DE DANÇA, SALA E WC MASC. E F	3.094,00	3.094,00							3.094,00
PAREDE EXTERNA SALA DE ATIVIDADES (PORTAS ANTI PÂNICO)	44.065,75	44.065,75							44.065,75
ENTRADA	7.768,13	7.768,13							7.768,13
WC FEMININO	22.638,55	22.638,55							22.638,55
DEPÓSITO	7.907,80		7.907,80						7.907,80
WC MASCULINO	15.749,86		15.749,86						15.749,86
COPA/SALA DE INFORMÁTICA/MULTI USO/ARTES/MUSICA	122.457,27		30.912,57	21.978,12	69.566,58				122.457,27
ÁREA DE ATIVIDADES	2.967,50			2.967,50					2.967,50
ENTRADA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	24.934,62		24.934,62						24.934,62
DISTRIBUIÇÃO -ILUMINAÇÃO E TOMADAS	59.552,86			59.552,86					59.552,86
LUMINÁRIAS	27.852,39				27.852,39				27.852,39
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	54.604,80				54.604,80				54.604,80
ACUMULADO	401.280,07	85.252,97	79.504,85	84.498,48	152.023,77				
PLATIBANDA FUNDOS (PALCO) H=1,50 M	4.800,82						4.800,82		4.800,82
PLATIBANDA FUNDOS (WC. FEM/MASC) H=1,00 M	2.189,70						2.189,70		2.189,70
SALA	9.203,04							9.203,04	9.203,04
WC FEM/MASC. DO PALCO	24.281,83							24.281,83	24.281,83
PALCO	15.131,23							15.131,23	15.131,23
WC FEMININO/ÁREA DE ATIVIDADES	29.784,25						29.784,25		29.784,25
WC MASCULINO/ÁREA DE ATIVIDADES	29.719,05						29.719,05		29.719,05
ÁREA DE ATIVIDADES	61.734,81					61.734,81			61.734,81
GUIAS, SARJETAS,PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS	66.413,33						12.145,26	54.268,07	66.413,33
PINTURA EXTERNA	22.753,71							22.753,71	22.753,71
LIMPEZA DA OBRA	3.847,23							3.847,23	3.847,23
ACUMULADO	269.859,00	85.252,97	79.504,85	84.498,48	152.023,77	61.734,81	78.639,08	129.485,11	671.139,07
TOTAL GLOBAL	671.139,07								671.139,07
ACUMULADO		85.252,97	164.757,82	249.256,30	401.280,07	463.014,88	541.653,96	671.139,07	

LAIRTO LUIZ PIOVEZANA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Gilberto Augusto Motta
Eng. Civil - Crea 0600936599