



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

AMPLIAÇÃO DE USF NO DISTRITO DE NOVA CARDOSO

LOCAL: DISTRITO DE NOVA CARDOSO - ITAJOBÍ - SP

FONTE : CDHU - JUNHO 2023 / FDE - JULHO 2023

COM BDI 25%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	ETAPA	ETAPA (MÊS)						TOTAL
		1°.	2°.	3°.	4°.	5°.	6°.	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.907,36	R\$ 16.907,36						
INFRA-ESTRUTURA	R\$ 30.859,92	R\$ 30.859,92						
SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 52.719,01	R\$ 26.359,51	R\$ 26.359,51					
ALVENARIA DE VEDAÇÕES	R\$ 36.054,95		R\$ 18.027,48	R\$ 18.027,48				
COBERTURA	R\$ 81.355,29		R\$ 40.677,65	R\$ 40.677,65				
ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E VIDRO	R\$ 14.205,29			R\$ 14.205,29				
VIGAS APARENTES DA FACHADA	R\$ 9.768,96				R\$ 9.768,96			
REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES	R\$ 42.020,98				R\$ 21.010,49	R\$ 21.010,49		
PISOS	R\$ 38.647,39				R\$ 19.323,69	R\$ 19.323,69		
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTOS	R\$ 18.195,87				R\$ 9.097,94	R\$ 9.097,94		
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R\$ 17.657,11					R\$ 17.657,11		
PINTURA	R\$ 45.723,60					R\$ 22.861,80	R\$ 22.861,80	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.423,98						R\$ 7.423,98	
	TOTAL ETAPA	R\$ 74.126,79	R\$ 85.064,63	R\$ 72.910,41	R\$ 59.201,08	R\$ 89.951,03	R\$ 30.285,78	R\$ 418.801,27
	TOTAL GLOBAL						COM BDI	R\$ 523.501,59

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL

Wanderson Freitas de Sarro
Engenheiro Civil
CREA nº 5069650745