



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CPOS 172

DATA BASE

16/03/2018

OBRA: SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO - DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE ITAJOBÍ - SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

Item	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			720 dias		Período: dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	Prazo de liberação: até 30 dias após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: DIAS	
1.0	Recapeamento asfáltico	m2	17.616,45				17.616,45
		R\$	603.192,38				603.192,38

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSOS ESTADUAL	600.000,00		600.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	3.192,38		3.192,38
TOTAL	603.192,38		603.192,38

ART.

Gilberto Augusto Motta
Eng. Civil - CREA 0600936599

Lairto Luiz Piovesana Filho
Prefeito Municipal- RG. 15.624.886-4